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[bookmark: _Toc347147525]Migração do cronograma
Passo 1: Abra o cronograma original no MS Project e salve-o localmente.
Passo 2: Configure o MS Project de acordo com o arquivo:


Passo 3: Selecione todas as tarefas do cronograma.
Passo 4: Altere o Modo de agendamento das tarefas para Agendar Manualmente.
Figura 1 – Gráfico Gantt, tarefas selecionadas
[image: ]

Visualizando a planilha de recurso:


9

Microsoft Project Standard
Passo 5: Clique na guia Recurso.
Passo 6: Clique em Planilha de Recursos.
Figura 2 – Planilha de recursos no Microsoft Project Standard
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Microsoft Project Professional
Passo 5: Clique na guia Ver.
Passo 6: Clique em Folha de Recursos.
Figura 3 – Planilha de recursos no Microsoft Project Professional
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Passo 7: Selecione todos os recusos, clicando no canto superior esquerdo da planilha.
Passo 8: Aperte “Delete”
Passo 9: Confirme a exclusão.
Passo 10: Salve o arquivo do Project.
Passo 11: Faça login no CA Clarity™ PPM. 
Passo 12: Caso não exista um projeto criado, crie um novo com as mesmas datas de início e fim do cronograma a ser migrado.

Passo 13: Clique abrir no agendador  Microsoft Project [Leitura e gravação].
Figura 4 – Página Propriedades do projeto.
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Passo 14: Configure o novo MS Project de acordo com o arquivo:


Passo 15: Cole as tarefas do cronograma original para o novo cronograma baixado do CA Clarity™ PPM.
Passo 16: Na guia “CA Clarity PPM” clique em Salvar.
Figura 5 – Guia Integração do CA Clarity PPM
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Passo 17: Feche os cronogramas do MS Project.
Passo 18: Compare o cronograma original com o cronograma atualizado no CA Clarity™ PPM.
[bookmark: _Toc347147526]Trouble shoot
[bookmark: _Toc347147527]Importando um cronograma com recursos criados pelo MS Project
O CA Clarity™ PPM não permite que recursos criados a partir do MS Project sejam importados. Por isso a necessidade de apagar os recursos criados no MS Project antes de importar o cronograma. Para os recursos baixados do CA Clarity™ PPM a integração ocorre normalmente. O usuário pode receber um erro ao tentar executar esta ação, conforme exibido na Figura 6.
Figura 6 – Erro na importação de recursos criados pelo MS Project
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[bookmark: _Toc347147528]Campos reservados para a integração
Os campos exibidos na Figura 7 são utilizados pelo CA Clarity™ PPM para gravar informações sobre o projeto e tarefas. Tenha certeza que os campos estejam sem valores antes de importar o cronograma.
Figura 7 – Campos reservados
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O erro exibido na Figura 8 é um exemplo do que pode acontecer ao tentar salvar um cronograma para CA Clarity™ PPM com os campos reservados para a integração preenchidos. Neste exemplo, a coluna Text1 foi preenchida com valores repetidos, o que não poderia acontecer já que o campo grava o ID da tarefa, que deve ser exclusivo.
Figura 8 – Erro ao preencher o campo reservado Text1
[image: ]
[bookmark: _Toc347147529]Nome da tarefa muito extenso
O nome da tarefa não pode exceder 150 caracteres. O usuário poderá receber um erro no momento que tentar salvar para o CA Clarity™ PPM, conforme exibido na Figura 9.
Figura 9 – Erro ao importar tarefas com mais de 150 caracteres no nome
[image: ]
Para saber qual(is) tarefa(s) possui(em) mais de 150 caracteres, siga os passos a seguir:
Passo 1: Adicione uma coluna não utilizada pelo CA Clarity™ PPM (neste exemplo utilizado o campo Text30).
Figura 10 – Menu de opções do atributo
[image: ]

Passo 2: Clique no botão Fórmula.
Figura 11 – Janela Campos Personalizados
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Passo 3: Digite a fórmula “Len([Nome])” (sem aspas).
Figura 12 – Janela de entrada de fórmula
[image: ]

Passo 4: Encontre as tarefas com mais de 150 caracteres e diminua o nome.
Figura 13 – Tarefa com mais de 150 caracteres no nome
[image: ]

image1.emf
Parametrização MSP


Parametrização MSP
Geral

[image: ]


Exibir

[image: ]

Cronograma

[image: ][image: ]


Salvar

[image: ]

Avançado

[image: ][image: ][image: ]


Opções de nivelamento

[image: C:\Users\filar04\Downloads\print.png]

[image: ]



image6.png

e

hersto

o

ouns
EE

PEm———

Central de Confiabilidade

Opgges avancadas para se trabalhar com o Project.

Geral

Ativar iltro automatico para novos projetos
Solicitar informaces ao criar projetos
Mstrar erros da interface de usudrio em

suplementos
Project Web App
Permitir a0s membros da equipe reatribuir tarefas.
Assistente de Planejamento
Conselhos do Assistente de plancjamento
‘Canselhos sobre como usar o Project

Conselhos sobre agendamento
Conselhos sobre erros

=)

‘OpcBes gerais deste projeto: | (] 63150-Soludo para gestdo .|

‘Adidonar novos recursos e tarefas automaticamente
RS0.00M
RS0.00M

Taxa padro:

Taxa padrso de horas extras

Editar

ermitr arrastar  soltar células.
Mover selecio apss pressionar Enter

Exbir

Mostrar este nimero de documentos
recentes:

Mostrar barra de status
Mostrar anelas na Barra de Tarefas.

Solicitar  atualizagio de vinculos automticos
Editar diretamente na célula

Mostrar barras de rolagem
Mostrar indicadores de vinculos OLE
Mostrar barras ¢ formas em modos de exbicdo de Gantt em 3D

ok







image7.png

Geral Exbir

Exibir Mostrar este nimero de documentos Mostrar barras de rolagem
recentes:

Cronograma. Mostrar barra de status

Mostrar anelas na Barra de Tarefas.

Mostrar indicadores de vinculos OLE

Mostrar barras e formas em modos de exibiio de Gantt em 3D
Revisio
Usar IDs internas para combinar itens do Organizador em idiomas diferentes ou renomeados entre projetos
Salvar para g gar proje

‘Adicionar automaticamente novos modos de exibicio, tabelas, filtros € grupos ao global

1dioma

Personalizar Faixa de Opgdes. Minutos: Semanas:

Barra de Ferramentas de Acesso Répido Horas:  Jhr Meses:

Dias:  [dia - anos:

Suplementos -
Adidonar espaco antes do rétulo

Central de Confiabilidade Mostar tarefa de resumo do projeto
Sublinhar hiperlinks

Cordomiperin: Cordo mperink vitad: [

63150-Solugio para gestio .. v

Mostrar sucessoras externas Mostrar a caixa de dislogo Vinculos Entre Projetos’ ao abrir
Mostrar predecessoras externas L] Ageitar novos dados externos automaticamente

OpcBes de Valor Acumulado deste projeto: |(2] 63150-Solugdo para gestio.

Método padréo de Valor Acumulado da tarefa:  |% Conduida [ v] @

Linha de base para calculo de Valor Acumulado: | Linha de Base (ultimo salvamento em 05/10/12)

(] 63150-50lugso para gestio

Mover o final das partes concluidas apés a data de status para antes da data de status
[] € mover o inicio das partes restantes para antes da data de status.
o das partes restantes anteriores 3 data de status para depois da data de status







image8.png

Geral Usar IDs internas para combinar itens do Organizador em idiomas diferentes ou renomeados entre projetos ()

Exibir ‘Adidonar automaticamente novos modos de exibigio, tabelas, fitros e grupos a0 global ()

Cronograma.

Opcbes de exibicio deste projeto: | (] 63150-Solucio para gestio

Revisio

Minutos: [min

s Horas [nr

tdioma Diast  [dia -

Mostar tarefa de resumo do projeto
Sublinhar hiperlinks

Sara de Feramentasde Acesso Rpdo
" Cor do hiperlinks Cor do hiperlink wisitado: [

Suplementos.

Personalizar Faixa de Opgdes.

Central de Confiabilidade 63150-Solugio para gestio .. v

Mostrar sucessoras externas Mostrar a caixa de dislogo Vinculos Entre Projetos’ ao abrir
Mostrar predecessoras externas L] Ageitar novos dados externos automaticamente

OpcBes de Valor Acumulado deste projeto: |(2] 63150-Solugdo para gestio.

Método padréo de Valor Acumulado da tarefa:  |% Conduida [ v] @

Linha de base para cilculo de Valor Acumulado: |Linha de Base (Gtimo savamento em 05/10/12)

(] 63150-50lugso para gestio

Mover o final das partes concluidas apés a data de status para antes da data de status
[] € mover o inicio das partes restantes para antes da data de status.

Mover o inicio das partes restantes anteriores  data de status para depois da data de status
[] € mover o final das partes concluidas para depois da data de status

‘As modificagdes feitas na 5% do total concluido de uma tarefa se estender3o a data de status ()
Calcular vérios caminhos criticos ()

Tarefas s3o citicas quando a margem de atraso & menor ou igual a







image9.png

Bl 9 O T . 13 .Y R 1 o= ) A Ny W ==/ et

B e | reanso | Poeo Ve o c@axm
B ) n 3 B, EE—

8 =3 = @

£ Limpar Nivelamento
Planeador | Atribuir  Agrupamento Substituir | Adiconar | Informacdes Notas Detalhes | Seleccio Nivelar Nivelar
de Equipa~ | Recursos..... de Recursos » Recursos | Recursos e Nivel Recurso Tudo

Ver Atribuicdes Inserir Propriedades Nivel

i Sobreatribuicio Seguinte

Opgdes de Nivelamento
Inicio ) N ] Concluszo
Mostrar a cai¥a de didlogo Opgdes de.
auize0ns Nivelamento para definir a forma como o auizeons
- p - Project nivels 3s tarefas,
Modo _ |Nome da Tarefa . [puracio_ inicio . [conclusio ([ Ti33m 05 Fev 15 10Fev's i7Fe1s 24 7oy 13

o[s[t[alals[s[o[s[T[alals[s[o[s[T[alals[s[o[s[Talals[s[o[s[Talals[s[o[s[Talals[s[o[s[Talals

Linha Cror

Rimj 2IRNm] »

Ponto | P Nowss Tareas: Agendaca Manuaimente | o







image10.png

Redistribuigio de recursos

Redstrbuicso de calaios.
Automstica

Procurar superdlocages emuma  Diariamente v base
Limpar ivelamentos anterores:

Intervalo de redistribuicso para 63150-SolucH para gestio de portfio da BVFEOVESPA.mp
Redistribuir o projeto inteiro

Redstrbui: de: (290512

st | 16095
Soluconando superalocages
Ordem de redistrbuicio: Padréo -

[IRedistribuir sem atrasar o projeto
Aredistrbuicio pode ajustar atribuices individuais de uma tarefa
A redistrbuicio pode criar interrupcBes no trabalho restante:
[IRedistrbuir recursos com o tpo de reserva proposto

Redistribui tarefas agendadas manuaimente

[[_Awda | [ Lmpar redistibuigso... | [ Redstrbur Tudo |







image1.png

e
Cronograma

Revisio

Savar

Idioma

Avangado

Personalizar Faixa de Opcdes

Barra de Ferramentas de Acesso Ripido.
Suplementos

Central de Confiabilidade

OpgBes gerais de trabalho com o Project.

Opgbes da Interface do Usudrio

Esquema de cores:

Estilo de dica de tela:

Nome de usudrio:

Prateado

Mostrar descides de recursos em dicas de tela

Gantt com Linha do Tempo

Pedro Lend

P







image2.png

Cronograma
Revisio

Savar

Idioma

Avangado

Personalizar Faixa de Opcdes

Barra de Ferramentas de Acesso Ripido.
Suplementos

Central de Confiabilidade

% Altere 0 modo como o conteido do Project & exibido na tela.

-

Tipo de Calendrio: | Calendario Gregoriano.

(] 63150-50lugso para gestio

Atribuices de recursos. Edices em trabalho, unidades ou duragio
Edicaes nas datas de inicio ¢ término. Excusdes nas colunas Nome

Mostrar estes elementos:

Barra de entrada







image3.png

E Altere as opgdes relacionadas a agendamento, calendarios e calculos.

TR | oo o ot s i s [ 55 5t i

Revisio

A semana comega nol: |Domingo

Salvar Qano fiscal comega em: Janeiro |

Idioma L] Usar o ano de inicio para a numeragéo dos anos fiscais.

Estes periodos so atribuidos s tarefas quando vocé insere uma data de
Avangado inicio e témino sem especificar o periodo. Se alterar essa configuracdo, leve.
Hora de término padro: |18 em consigeragio o calendario do projeto usando o comando Alterar

Personalizar Faixa de Opcdes
e Horas por di:

Barra de Ferramentas de Acesso Répido Horas por semana:

Suplementos. Dias por més:

Central de Confiabilidade a

Mastrar mensagens de agendamento

Mostrar unidades de atribuicdo como: |Porcentagem

‘Opcbes de agendamento deste projeto: | (] 63150-Solugo para gesto ..

Novas tarefas criadas:

Tarefas agendadas utomaticamente em:

Duragdo inserida em:

Trabalho inserido em:

Tipo de tarefa padro: Duragio Fia

Novas tarefas sdo controladas pelo. As datas de restricio serdo sempre respeitadas ()
estorce Mostrar que tarefas agendadas tém duragdes estimadas
Vincular automaticamente tarefas, A5 novas tarefas agendadas tém durades estimadas

inseridas ou movidas
Manter a tarefa no dia dtil mais préxim 3o aterar para o modo

Dividir 3 aretas em andamento. e

Atualizar trefas Agendadas Manuaimente

20 egitrvinculos







image4.png

Mostrar unidades de atribuicdo como: |Porcentagem

‘Opcbes de agendamento deste projeto: | (] 63150-Solugo para gesto ..

Revisio

Novas tarefas criadas: [Agendada Automati

Tarefas agendadas automaticamente em: | Data de Inicio do Projeto|

satar Duragdo inserida em: Dias [+

1dioma Trabalho inserido em: Horas [ v

Avancado Tipo de tarefa padrio: Duragio Fia [+

Novas tarefas sdo controladas pelo. As datas de restrigio serdo sempre respetadas ()
estorgo Mostrar que tarefas agendadas tém duragdes estimadas

Barra de Ferramentas de Acesso Répido. Vincular automaticamente tarefas A5 novas tarefas agendadas tém durades estimadas

Personalizar Faixa de Opgdes.

Uplementos Manter a tarefa no dia itil mais préximo 2o alterar para 0 modo.
Suplements Dividi as tarefas em andamento. e
Atualizar tarefas Agendadas Manualmente

Central de Confiabilidade e e

Opcbes de Agendamento de Alertas: | ] 63150-Solugdo para gestio

Mostrar avisos de agendamento de tarefa
Mostrar sugestes de agendamento de tarefa

Célculo

Calcular projeto depois de cada edigio:

(] 63150-50lugso para gestio

Atualiza Status da tarefa atualiza status o recurso
Projetos inseridos sdo calculados como tarefas de resumo.
Custos reais sio sempre calculados pelo Project

EdicBes no custo real total se estenderdo 3 data de status.

Acumulagio de custo fixo padrdo: |Rateado [+







image5.png

.

ressio
E=T—

wsons

hane

[——

Central de Confiabilidade

|l Personsiize o modo de gravagao dos projetos.

Salvar projetos

Salvar arquivos neste formato: |Projeto (mpp)

Local do Arquivo padrdo: |C\Users\plenc\Documents

Salvar automaticamenteacada 10 || minutos
Durante o savamento automatico:
@ Salvar somente o projeto ativo.
Salvar todos os projetos abertos.
Confirmar antes de savar

Salvar modelos

Local do modelo do usudrio padrdo: |C\Users\plenci\AppData\Roaming\Microsoft\Modelos\.

Cache

Limite de tamanno do cache (MB): =

Local do cache: (C:\Users\plenci\AppData\Roaming\Microsoft\Ms Projectil4\Cache\

Exbir Status do Cache








image2.png
— 391-1PN - Projeto Legados.mpp - Microsoft Project (C=SEoRL X |

Rearso  Projecto  Ver Formato XCER
% - u - emmmg Ve [ N B nspecaonar - g e Resumo N
G- =2 Respeitar Ligacaes % Mover - @ Marco 2~
Grifico | Colar %% Agendar | Agendar |, Tareta Desiocarse
Gantt+ B = Desactivar [Manuaimente| Automaticamente (% Modo - - para Tarefa (81"
er | rea de Transterénia sa Taretas inserir s gitar

Nome da tarefa uragic,, | nicio

< | concsio  [predecessora., [1 20wz 5ouT

SSpIsiTa
- 60391-IPN - Projeto Legados 433,5d? Qua 27/07/11  Sex 26/04/13
- Gerenciamento de Projeto 203,63d Qua21/12/11  Qui28/02/13
= Iniciagio Qua21/12/11 Qua21/12/11

inicio do projeto Qua2:

Gerente de projetos aloca d Qua2i/1/m
= Monitoramento e Controle 205,75d  Quio1/03/12  Qui2s/02/13
- Gerenciamento 20575d  Quio1/03/12  Qui2s/02/13

Gestdo do Proj

Gestio do Pro
= Iniciagio Ter10/01/12
- Fase 1- Pré-projeto Ter10/01/12  Qui19/04/12
= Definigao do escopo do projeto Seg16/01/12  Sex17/02/12
= WP: Documento de Visio Seg16/01/12  Seg30/01/12

= Refinar necessidades e Seg16/01/12  Seg30/01/12
caracteristicas do sistema

Gantt de Control

Rever as necessidades dos
envolv

toria

Agrupamento dos sistemas
rojeto IPN

inventdrio de sit Qui 02/02/12
05 Gerentes de produtos
Novas Tarefas : Agendada Manuaimente |

1638
21/01/2013





image3.png
[ T R TTIT IR T N ii y
@& =

Rl - 000004 Microsoft Proj
EET oo | Reso | Projto  Exibicio Integragio do CA Clarty PPM Formato
“ n@ @ % e & 2 Opges de Redistibuigio
o - £, timpar Redistribuicio
stulbuir ool de | Adicionar | Informagdes Anotagdes Detalhes | Recistribuir Redistribuir Redistrbuir °
Recursos Recursos | Reaursos - Seiecio  Reaursos  Tudo it Proxima Superalocacio
Atrbuigaes Inserc Propriedades el
5 nicof g érmino
& oo segauou/z
[© [omedorecurse =0~ [unidadedo  ~ e~ [Grapo = |Unid ménimas = [1axa padric ~ [Tava . exra = |custofuso © |Acumular~ |calendario | codig = |Adiconar Nova Coon >
1 Cruz Stefani Siqueir: Trabalho seruz 100%  R$0,00/h R$000/h  R$0,00 Rateado standard
msilvestre 100%  RS0,00/h R$000/h  R$0,00 Rateado standard
R$0,00/h R$0,00 Rateado  Standard

silvestre Marco Antc Trabalho
B Barbuglio Antonio Lt Trabalho

100%  R$0,00/h

abarbuglio

<[]

Pronto | gendada Manualmente |

& Novas Tarefas





image4.png
E-Cadastro de recursos

Marcela Rosana Parra

‘Andre Luiz Kawano
Claudio Furquim Junior

Wonica Sanches Valenc
Oberdan Padron Santan
Sivio Nunes

Rodolfo Marun

Andre do Sacramento B
Eric Kimura,

Gluco Jun Terada.
Rodrigo Ameida Sergio
Warco Estevam Garcia
Roberto Araujo da Siva,
Wagner Jacito

Caris Henrique Fernan:
Vinicus Lodi Vasconcel
Alexandre Visnardi
Paulo Santana Siva
Leandro Vannucci
Rodrigo Bunster Perez 1

Renato Vazamim
Sergio do Rosario
Julana Darin Cocharro |
Roberto shida Tanaka.

p-mparra@bym. com.br

‘AKawano@bvmf combr
CFurquim@bvt combr

1Valenca@bvmt com br
OSantana@bvmt com br

rmarun@bvm com br
anbarbosa@bvt combr
eric@om combr
GTerada@bvm combr
rsergo@bvm combr
mgarcia@bvt combr
rosiva@bvm com br
wiacinto@bvmf com br
cgoncalves@bvm.com.br
vasconcelos@bvm. combr
avisnargi@bvm. combr
passiva@ovmt combr
p-tvannucci@bvm.com.br
iengeiman@bvmf.com.br

RVazamin@bvm. combr
srosario@bvt combr
SCocharro@bvmf com br
Rishida@bvm com.br

0391-IPN - Projeto Legados.mpp - Microsoft Project

Formato

corporatelp-mparra

CORPORATEWkawano
CORPORATE Gfurquim

CORPORATEWValenca
CORPORATEIOSantana.

CORPORATEVmarun
CORPORATEWnbarbosa
CORPORATE Gkimura
CORPORATEIGTerada
CORPORATEVsergio
CORPORATEmgarcia
CORPORATEVOSIVG.
CORPORATEWjscitto
CORPORATEICgoncaives
CORPORATEWvasconcelos
CORPORATEalex
CoRPORATEassIVa
CORPORATEp-Wannucci
CORPORATEViengeiman

CORPORATEWvazamin
CORPORATESroSS0
CORPORATEUCocharmo
CORPORATEViShida.

Traball
Predefini]
Predeini
Predefini]
Predefini]

Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini]

Predefini]
Predefini]
Predefini]
Predefini)





image5.png
A hitps://cppm8014-test.onde.

P-a@acXfacach.

Resumo do projeto

Nome do projeto

#D do projeto

Gerente e projeto

Patrocinador

Gerente de Produto

B3 Categoria o projeto
Solicitante

BIDiretor sofctante

BiGerente solctante

Executor

EIDiretor Executor

BlGerente Exceutor

Projeto: 60381-IPN - Projeto Legados - Propriedades - Principal - Resumo do pi 54 | Abrirno agendador v | Cenrio: - Selecionar -] v Agbes

Microsof Project leura ¢ aravagéol
Microsoft Project[somente ltura]
‘Gantt do Clarity jde H

Stats da domanda  Agusrdando detahamentoda solugdo - Area executors [¥]
Porte [~ Selecionar —1[+]

Bitotuacio  Esiratégioo =

EIData desejadapara 211012013
implantaio

Bisolctante

BCoordenador Executor

Responsavel
Dimensionamento





Parametrização MSP
Geral

[image: ]


Exibir

[image: ]

Cronograma

[image: ][image: ]


Salvar

[image: ]

Avançado

[image: ][image: ][image: ]


Opções de nivelamento

[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\filar04\Downloads\print.png]

[image: ]



image6.png

e

hersto

o

ouns
EE

PEm———

Central de Confiabilidade

Opgges avancadas para se trabalhar com o Project.

Geral

Ativar iltro automatico para novos projetos
Solicitar informaces ao criar projetos
Mstrar erros da interface de usudrio em

suplementos
Project Web App
Permitir a0s membros da equipe reatribuir tarefas.
Assistente de Planejamento
Conselhos do Assistente de plancjamento
‘Canselhos sobre como usar o Project

Conselhos sobre agendamento
Conselhos sobre erros

=)

‘OpcBes gerais deste projeto: | (] 63150-Soludo para gestdo .|

‘Adidonar novos recursos e tarefas automaticamente
RS0.00M
RS0.00M

Taxa padro:

Taxa padrso de horas extras

Editar

ermitr arrastar  soltar células.
Mover selecio apss pressionar Enter

Exbir

Mostrar este nimero de documentos
recentes:

Mostrar barra de status
Mostrar anelas na Barra de Tarefas.

Solicitar  atualizagio de vinculos automticos
Editar diretamente na célula

Mostrar barras de rolagem
Mostrar indicadores de vinculos OLE
Mostrar barras ¢ formas em modos de exbicdo de Gantt em 3D

ok







image7.png

Geral Exbir

Exibir Mostrar este nimero de documentos Mostrar barras de rolagem
recentes:

Cronograma. Mostrar barra de status

Mostrar anelas na Barra de Tarefas.

Mostrar indicadores de vinculos OLE

Mostrar barras e formas em modos de exibiio de Gantt em 3D
Revisio
Usar IDs internas para combinar itens do Organizador em idiomas diferentes ou renomeados entre projetos
Salvar para g gar proje

‘Adicionar automaticamente novos modos de exibicio, tabelas, filtros € grupos ao global

1dioma

Personalizar Faixa de Opgdes. Minutos: Semanas:

Barra de Ferramentas de Acesso Répido Horas:  Jhr Meses:

Dias:  [dia - anos:

Suplementos -
Adidonar espaco antes do rétulo

Central de Confiabilidade Mostar tarefa de resumo do projeto
Sublinhar hiperlinks

Cordomiperin: Cordo mperink vitad: [

63150-Solugio para gestio .. v

Mostrar sucessoras externas Mostrar a caixa de dislogo Vinculos Entre Projetos’ ao abrir
Mostrar predecessoras externas L] Ageitar novos dados externos automaticamente

OpcBes de Valor Acumulado deste projeto: |(2] 63150-Solugdo para gestio.

Método padréo de Valor Acumulado da tarefa:  |% Conduida [ v] @

Linha de base para calculo de Valor Acumulado: | Linha de Base (ultimo salvamento em 05/10/12)

(] 63150-50lugso para gestio

Mover o final das partes concluidas apés a data de status para antes da data de status
[] € mover o inicio das partes restantes para antes da data de status.
o das partes restantes anteriores 3 data de status para depois da data de status







image8.png

Geral Usar IDs internas para combinar itens do Organizador em idiomas diferentes ou renomeados entre projetos ()

Exibir ‘Adidonar automaticamente novos modos de exibigio, tabelas, fitros e grupos a0 global ()

Cronograma.

Opcbes de exibicio deste projeto: | (] 63150-Solucio para gestio

Revisio

Minutos: [min

s Horas [nr

tdioma Diast  [dia -

Mostar tarefa de resumo do projeto
Sublinhar hiperlinks

Sara de Feramentasde Acesso Rpdo
" Cor do hiperlinks Cor do hiperlink wisitado: [

Suplementos.

Personalizar Faixa de Opgdes.

Central de Confiabilidade 63150-Solugio para gestio .. v

Mostrar sucessoras externas Mostrar a caixa de dislogo Vinculos Entre Projetos’ ao abrir
Mostrar predecessoras externas L] Ageitar novos dados externos automaticamente

OpcBes de Valor Acumulado deste projeto: |(2] 63150-Solugdo para gestio.

Método padréo de Valor Acumulado da tarefa:  |% Conduida [ v] @

Linha de base para cilculo de Valor Acumulado: |Linha de Base (Gtimo savamento em 05/10/12)

(] 63150-50lugso para gestio

Mover o final das partes concluidas apés a data de status para antes da data de status
[] € mover o inicio das partes restantes para antes da data de status.

Mover o inicio das partes restantes anteriores  data de status para depois da data de status
[] € mover o final das partes concluidas para depois da data de status

‘As modificagdes feitas na 5% do total concluido de uma tarefa se estender3o a data de status ()
Calcular vérios caminhos criticos ()

Tarefas s3o citicas quando a margem de atraso & menor ou igual a







image9.png

Bl 9 O T . 13 .Y R 1 o= ) A Ny W ==/ et

B e | reanso | Poeo Ve o c@axm
B ) n 3 B, EE—

8 =3 = @

£ Limpar Nivelamento
Planeador | Atribuir  Agrupamento Substituir | Adiconar | Informacdes Notas Detalhes | Seleccio Nivelar Nivelar
de Equipa~ | Recursos..... de Recursos » Recursos | Recursos e Nivel Recurso Tudo

Ver Atribuicdes Inserir Propriedades Nivel

i Sobreatribuicio Seguinte

Opgdes de Nivelamento
Inicio ) N ] Concluszo
Mostrar a cai¥a de didlogo Opgdes de.
auize0ns Nivelamento para definir a forma como o auizeons
- p - Project nivels 3s tarefas,
Modo _ |Nome da Tarefa . [puracio_ inicio . [conclusio ([ Ti33m 05 Fev 15 10Fev's i7Fe1s 24 7oy 13

o[s[t[alals[s[o[s[T[alals[s[o[s[T[alals[s[o[s[Talals[s[o[s[Talals[s[o[s[Talals[s[o[s[Talals

Linha Cror

Rimj 2IRNm] »

Ponto | P Nowss Tareas: Agendaca Manuaimente | o







image10.png

Redistribuigio de recursos

Redstrbuicso de calaios.
Automstica

Procurar superdlocages emuma  Diariamente v base
Limpar ivelamentos anterores:

Intervalo de redistribuicso para 63150-SolucH para gestio de portfio da BVFEOVESPA.mp
Redistribuir o projeto inteiro

Redstrbui: de: (290512

st | 16095
Soluconando superalocages
Ordem de redistrbuicio: Padréo -

[IRedistribuir sem atrasar o projeto
Aredistrbuicio pode ajustar atribuices individuais de uma tarefa
A redistrbuicio pode criar interrupcBes no trabalho restante:
[IRedistrbuir recursos com o tpo de reserva proposto

Redistribui tarefas agendadas manuaimente

[[_Awda | [ Lmpar redistibuigso... | [ Redstrbur Tudo |







image1.png

e
Cronograma

Revisio

Savar

Idioma

Avangado

Personalizar Faixa de Opcdes

Barra de Ferramentas de Acesso Ripido.
Suplementos

Central de Confiabilidade

OpgBes gerais de trabalho com o Project.

Opgbes da Interface do Usudrio

Esquema de cores:

Estilo de dica de tela:

Nome de usudrio:

Prateado

Mostrar descides de recursos em dicas de tela

Gantt com Linha do Tempo

Pedro Lend

P







image2.png

Cronograma
Revisio

Savar

Idioma

Avangado

Personalizar Faixa de Opcdes

Barra de Ferramentas de Acesso Ripido.
Suplementos

Central de Confiabilidade

% Altere 0 modo como o conteido do Project & exibido na tela.

-

Tipo de Calendrio: | Calendario Gregoriano.

(] 63150-50lugso para gestio

Atribuices de recursos. Edices em trabalho, unidades ou duragio
Edicaes nas datas de inicio ¢ término. Excusdes nas colunas Nome

Mostrar estes elementos:

Barra de entrada







image3.png

E Altere as opgdes relacionadas a agendamento, calendarios e calculos.

TR | oo o ot s i s [ 55 5t i

Revisio

A semana comega nol: |Domingo

Salvar Qano fiscal comega em: Janeiro |

Idioma L] Usar o ano de inicio para a numeragéo dos anos fiscais.

Estes periodos so atribuidos s tarefas quando vocé insere uma data de
Avangado inicio e témino sem especificar o periodo. Se alterar essa configuracdo, leve.
Hora de término padro: |18 em consigeragio o calendario do projeto usando o comando Alterar

Personalizar Faixa de Opcdes
e Horas por di:

Barra de Ferramentas de Acesso Répido Horas por semana:

Suplementos. Dias por més:

Central de Confiabilidade a

Mastrar mensagens de agendamento

Mostrar unidades de atribuicdo como: |Porcentagem

‘Opcbes de agendamento deste projeto: | (] 63150-Solugo para gesto ..

Novas tarefas criadas:

Tarefas agendadas utomaticamente em:

Duragdo inserida em:

Trabalho inserido em:

Tipo de tarefa padro: Duragio Fia

Novas tarefas sdo controladas pelo. As datas de restricio serdo sempre respeitadas ()
estorce Mostrar que tarefas agendadas tém duragdes estimadas
Vincular automaticamente tarefas, A5 novas tarefas agendadas tém durades estimadas

inseridas ou movidas
Manter a tarefa no dia dtil mais préxim 3o aterar para o modo

Dividir 3 aretas em andamento. e

Atualizar trefas Agendadas Manuaimente

20 egitrvinculos







image4.png

Mostrar unidades de atribuicdo como: |Porcentagem

‘Opcbes de agendamento deste projeto: | (] 63150-Solugo para gesto ..

Revisio

Novas tarefas criadas: [Agendada Automati

Tarefas agendadas automaticamente em: | Data de Inicio do Projeto|

satar Duragdo inserida em: Dias [+

1dioma Trabalho inserido em: Horas [ v

Avancado Tipo de tarefa padrio: Duragio Fia [+

Novas tarefas sdo controladas pelo. As datas de restrigio serdo sempre respetadas ()
estorgo Mostrar que tarefas agendadas tém duragdes estimadas

Barra de Ferramentas de Acesso Répido. Vincular automaticamente tarefas A5 novas tarefas agendadas tém durades estimadas

Personalizar Faixa de Opgdes.

Uplementos Manter a tarefa no dia itil mais préximo 2o alterar para 0 modo.
Suplements Dividi as tarefas em andamento. e
Atualizar tarefas Agendadas Manualmente

Central de Confiabilidade e e

Opcbes de Agendamento de Alertas: | ] 63150-Solugdo para gestio

Mostrar avisos de agendamento de tarefa
Mostrar sugestes de agendamento de tarefa

Célculo

Calcular projeto depois de cada edigio:

(] 63150-50lugso para gestio

Atualiza Status da tarefa atualiza status o recurso
Projetos inseridos sdo calculados como tarefas de resumo.
Custos reais sio sempre calculados pelo Project

EdicBes no custo real total se estenderdo 3 data de status.

Acumulagio de custo fixo padrdo: |Rateado [+







image5.png

.

ressio
E=T—

wsons

hane

[——

Central de Confiabilidade

|l Personsiize o modo de gravagao dos projetos.

Salvar projetos

Salvar arquivos neste formato: |Projeto (mpp)

Local do Arquivo padrdo: |C\Users\plenc\Documents

Salvar automaticamenteacada 10 || minutos
Durante o savamento automatico:
@ Salvar somente o projeto ativo.
Salvar todos os projetos abertos.
Confirmar antes de savar

Salvar modelos

Local do modelo do usudrio padrdo: |C\Users\plenci\AppData\Roaming\Microsoft\Modelos\.

Cache

Limite de tamanno do cache (MB): =

Local do cache: (C:\Users\plenci\AppData\Roaming\Microsoft\Ms Projectil4\Cache\

Exbir Status do Cache








image6.png
Bl d 9~

- 472mpp - Microsoft Project Foramentas doGrifode Gant

Recurso

Projeto batigio | Inegracdo do Gh Clrty PIA Fomato c@®n

A Y

Abrir

Integragio do CA Clarity PPM

Salvar Procurar Recente.

Linha do Ter

2lelo|m~|alunls]aln

5 G RE R
RN ENENENESESENENENENENENEN

7
)
)
2

2

Rimj

Sab 24/09/11]

Qui 03/11/11

; 2, Hoje
o ] Término
sex1zjue/a
Modo _ | Nome da tarefa _ [ouraggo _ inicio . [Témine _ [predecessoras _ [Nome | [2e/set/it G3/0u 1L Toou1L T7/ou/iL 28/0u/11
s[o[s[v[aja[s[s[o[s[lala[s[s[o[s[lala[s[s[o[s[Tala[s[s[o[s[Tlaals[s[o|
- 58685-IPN - Cadastrode 1404d?  Ter27/09/11 Sex12/04/13 ————————————————————————
= Gerenciamento do Prc 284d 120/10/11 Ter20/11/12 —
Qui20/10/11 Sea —_—
Qui 20/10/11 | Salvar no Clarity D ——

o o0 60 o8 o0 50 o8 50 o0 o0 0B o0 0 of o 0 of o o0 o o] &

Gerente de proje 2d
= Monitoramento e  232d
Gerenciamento ¢ 210d
Fase1-Pré-projeto  211d
= Definigéo do escop« 114d
- We:visso 114d
Lista de instrui ad
Mapa das inte; 18d
Mapa dos atua 18d
Apresentagio 14d
Entrega e valic 35,754
= Elaboragao de Esti 6d
= WP: Planilha de « 6d
Documento de 3d
Elaboragdo de 3d
deriscodo 79,25d
= WP Lista de riscc 79,25d

= Anal

Rl | v m—
$eg02/01/12 || yeriicando tarefas
Seg02/01/12
Ter27/09/11
Ter27/09/11 ‘oo
Ter27/09/11  Sex02/03/12 B ——————————————
Ter27/09/11  Sex 30/09/11

Seg03/10/11 Qui27/10/11 11 =ﬁ=

Seg03/10/11 Qui27/10/11 11 )
Sex28/10/11 Sex18/11/11 13 —
Seg26/12/11 Sex02/03/12

Sex02/03/12  Sex09/03/12

Sex02/03/12  Sex09/03/12

Qua07/03/12 sex09/03/12

Sex02/03/12  Ter 06/03/12

Ter17/01/12  Seg07/05/12

Ter17/01/12  seg07/05/12 E

do | Calculo: desativado.

58 Novas Tarefas : nuaimer





image7.png
Bl i 9~ 472.mpp = Microsoft Project ] T RN —.
P oo e poro e | ncocio oo CaCarty P c@sx

ERHE S 6

Abrir Salvar Salvar Procurar Recente

Integragio do CA Clarity PPM

5 nicof 3 rérmino
- segauou/z
© [Nomedorecurso ~[fipo  ~Unidadedo v |iniciais v |Grupo v [Unid. méximas ~ [Taxa padrdo v [Texah extra ~ |Custojuso v |Acumular |Calendério  |Cédig v |Adicion
1 Cruz Stefani Siqueira Da Trabalho seruz 100%  R$0,00/h RS000/h  R$0,00 Rateado Standard
2 Silvestre Marco Antonio Rocha  Trabalho msilvestre 100%  R$0,00/h RS000/h  R$0,00 Rateado Standard
B Carlos Aratijo Trabalho abarbuglio 100%  R$0,00/h RS000/h  R$0,00 Rateado Standard
4 Teste Trabalho T 100% ___R$0,00/h RS000/h  R$0,00 Rateado Padrio

Interface do CA Clarity PPM

Recurso [T] ndo encontrado no CA Clarity PPM. Nao é possivel

| Calcuosdesatvado | Novas Tareas: Agendada Manuaimente |




image8.A2F1D770
Commonly Used Fields that are RESERVED

Microsoft Project Field Comments
Mappings|to the Project
Fields.

File Menu/ Properties/ Summary tab/ | CA Clarity PPM Project Name
Title field

File Menu/Properties/ DO NOT MODIFY
Custom tab in the ‘Properties’ box; | Both "Version” and Project ID” fields (perVersion
listed as ‘prversion’ and pruID)

Text1 DO NOT MODIFY

Holds the CA Clarity PPM Task ID (WBS#)

Textz DO NOT MODIFY
Holds the CA Clarity PPM Guidelines URL passed to
Microsoft Project from the CA Clarity PPM system

Texts DO NOT MODIFY
CA Clarity PPM unique ID for the task

Texts DO NOT MODIFY
Used by the Microsoft Project driver to order the
WaS while importing to Microsoft Project

Texts Used to store the Charge Code
Texts Used to store Category data at the task level
Flag1 Used to indicate whether WBS object is a "Key

Task” in CA Clarity PPM





image9.png
Bl 9 - -5 00000472 mpp = Mic mmonmm—'—_—-‘ﬁ'@"‘ o

EET oo Reamso  Proto  Exibigio | Integragio do CA Clarty PRM Formato CEES
THR S Ga
Abrir Savar Sahvar Procurar Recente
Integracio do CA Clarty PPM
E Ter 22/01/13Jaua 30/01/13
3 nico - Térming
£ ooom 3
Modo  [Nome da tarefa [ e = ——— _Mm.,,mam, Vion/is—Taeji;
da Tlala[s[s[
1 ) = 58685-IPN - Cadastro de | 404d? Ter27/09/11  Sex12/04/13 ——
2 =) ~ Gerenciamento do Prc 284d i20/10/11  Ter20/11/12
s v %
i v = Interface do CA Claity PPM
5 v 2 Gerente de proje 2d
g < ~ Monitoramento e € 232d Foi encontrada a sequinte ID de tarefa duplicada: [N]. Nao € possivel
7 3 Gerenciamento ¢ 210d continuar o salvamento.
) 2 - Fase1-Pré-projeto  211d
v 2 - Definigio do escopt 114d
v % ~ WP:Visio 118d
v % Lista de instrut 4d
v 2 Mapa das intey 18d Seg03/10/11 Qui27/10/11 11
v 2 Mapa dos atua 18d Seg03/10/11 Qui27/10/11 11
v 2 Apresentagio 14d Sex28/10/11 Sex18/11/11 13
v 2 Entrega e valic 35,75d Seg26/12/11 Sex02/03/12
v 2 ~ Elaboragao de Estim 6d Sex02/03/12  Sex 09/03/12
v % = WP: Planilha de « 6d Sex02/03/12  Sex09/03/12
v 2 Documento de 3d Qua07/03/12 Sex09/03/12
v 2 Elaboragio de 3d Sex02/03/12 Ter06/03/12
v 2 = Anilise de riscodo 79,25d Ter17/01/12  Seg07/05/12
v 2 ~ WP: Lista de riscc 79,25d Ter17/01/12  Seg07/05/12 -
QIENm >

# Novas Tarefas : Agendada





image10.png
Bl 9~ -7 00000472.mpp - Microsoft Project Ferramentas do Gréfico de Gantt JESR=" )
EET oo Reamso  Proto  Exibigio | Integragio do CA Clarty PRM Formato CEES
whH RS
Abrit Sahar Sahar Procurar Recente
Integragio do CA Clariy PPM
z
B ol ] Término
| R Terzr/us1
T e owegge L me L memne -umdmmm et . adiconarova colona o e
da Tlalals[s[p[s|T
=3 ~ 58685-1PN - Cadastro de 404d? Ter27/09/11  Sex12/04/13 [ ———
Instrumentos
=3
Interface do CA Clarity PM
v %
v %
TASK/prName exceeds masimurm length of 150.
fasfasfasfasfasfa:
v % Gerente de 2
projetos alocado
=3 = Monitoramentoe  232d Seg02/01/12 Ter20/11/12
Controle
=3 Gerenciamento  210d Seg02/01/12 Ter20/11/12
do Projeto
=) - Fase1-Pré-projeto  211d Ter27/09/11 Ter17/07/12
v 2 - Definigio do 114d Ter27/09/11  Sex02/03/12
escopo do projeto
v % = WP:visio 114d Ter27/09/11  Sex02/03/12
v 2 Lista de 4 Ter27/09/11  Sex30/09/11
instrumentos -

57 Novas Tarefas : Agendada Manuals





image11.png
Bl 9~ m-—-——— ]

O o Reno  poito it | iegaciodocach o ot c@8
) =] @

SHN QG

El Seg 21/01/13—Jsab 02/02/13

& Inicio : : : : : Términ

= Ter27/05/21
= o D D D e o P ———
E % Recortar s|7[alals[s[o[s|T]ala[s
=3 = 58685-IPN - Cadastro de 404d? Ter27/09/11 Sex12/04/13 B3 copiar e —

samentor o e
Qui 20/10/11  Ter 20/11/12

Qui 20/10/11
Qui20/10/11

ool of

fasfasfasfasfasfa:
=3 Gerentede  2d Sex23/12/11
projetos alocado
=3 = Monitoramentoe  232d Seg 02/01/12
Controle
=3 Gerenciamento  210d Seg02/01/12
doProjeto
=) - Fase1-Pré-projeto  211d Ter 27/09/11
=3 = Definigio do 114d Ter27/09/11
escopo do projeto
3 = wpwisio 14d Ter27/09/11
=3 Lista de ad Ter27/09/11

instrumentos

seg26/12/11
Qui22/12/m

Seg26/12/11 4

Ter20/11/12
Ter 20/11/12

Ter 17/07/12
Sex02/03/12

Sex02/03/12
Sex 30/09/11

oy

B> %

Colar Especial
Disposicéo do Texto
Inserir Coluna
Ocuttar Coluna
Fonte.

Estilos de Texto.

Configuragdes de Campo

Tipo e Dados





image12.png
00000472.mpp - Microsoft Project Ferramentas do Grifico de. 4
PO o Reno  poito it | negasiodocachuy omato c@8 =
A H, @
Abrr Sahar Salvar Procurar Recente
como_recusos - Campos Personlizados ==
Integracio do CA Clrty PP
z & See21/01 /13— a/ae/ s
3 OTae  ORearso Too:  Texto !
S Inicio = | e Términ
= Ter27/05/21

Modo _ |Nome da tarefa . [buracio

= - 58685-IPN - Cadastro de 404d?
Instrumentos

o

= ~ Gerenciamentodo  284d
Projeto

=) = Iniciagio a8d

=3 inicio do projeto 44d
asdf asdf asdf
asdf sadf asdf as
dfasdf asf as
fasfasfasfasfasfa:

<L

Gerentede  2d
projetos alocado
= Monitoramentoe  232d
Controle

Gerenciamento  210d

do Projeto

- Fase1-Pré-projeto  211d

= Definigio do 114d
escopo do projeto

- We:visso 114d

ool ool 0 o o

Lista de ad
instrumentos

gendada Manuaimente |

Importar Campo.

‘Calculo das linhas de resumo de tarefa e de grupo
© Nenhum

Actmlo: Usar Férmula

Calaulo das nhas de atribuigio
S4| @ Nenhum ) Rolar para baixo, a menos que seja espedficado manuaimente

54| Valores a serem extbidos

© Dados

‘Adicionar Nova Coluna _ | [21/1an/13

28/1an/13

s|T[afa[s[s]D

s[tlalals





image13.png
" A 00000472.mpp - Microsoft Project Ferramentas do Graficc <9
P oo e poro e | ncocio oo CaCarty P c@sx

&N 8 G

Abrit Sahar Sahar Procurar Recente
como recursos - ‘CE,,,WS Personalizados B3 ‘

Integragio do CA Clarity PPM

z See21/01/ 135 02/02/13
8 L L I | Hy
i Inicio | Térming
E oo
Modo _ Nome ds tarefa  [ourasso. ‘dicionar Nova Coluna _ | [23/ian/t3 ——[28/ian/13 .

s[tla[als[s[p[s[T]alals

Formula para Texto30'

= - 58685-IPN - Cadastro de 404d?
Instrumentos

Edter fomia
Texton -
Len([Nomel)|

= Gerenciamentodo  284d

HEEE (aieeln)] [db] ()< [mo)forfner]

dfasdf asfas
fasfasfasfasfasfa:

Fungio + | (mportar formia... |

Gerentede  2d
projetos alocado

=3

=3 = Monitoramentoe  232d
Controle

=3 Gerenciamento  210d

doProjeto

=) - Fase1-Pré-projeto  211d

=3 = Definigio do 114d
escopo do projeto

3 = wpwisio 114d

2 Lista de ad

instrumentos





image14.png
=T 00000472.mpp = Microsoft Project I [T

EET oo Reamso  Proeto  Exbicio | Integiagio do CA Clarty PM Formato R
8
EkHR S
Abrir Savar Sahvar Procurar Recente
Integracio do CA Clarty PPM
& Seg 21/01/ L3 o3 02/02/13
) i
g Inicio | rmin
< Ter2josj11
21/1an/13 28/lan/13 __ ~
s[T[afa[s[s[o[s]T[alafs
1 < - '58685-IPN-Cadastrode 404d?  Ter27/09/11 Sex12/04/13 —
Instrumentos
2 2 ~ Gerenciamentodo  284d Qui20/10/11  Ter20/11/12
Projeto
3 v 2 - Iniciagio a3d Qui 20/10/11
4 v 0/10/11
5 =3 Gerente de 2d Sex23/12/11 Seg26/12/11 4 27
projetos alocado
6 =3 ~ Monitoramentoe  232d Seg02/01/12 Ter20/11/12
Controle
7 =3 Gerenciamento  210d Seg02/01/12 Ter20/11/12 2
do Projeto
5 2 ~ Fase 1- Pré-projeto  211d Ter27/09/11 Ter17/07/12
s v 2 = Definigio do 114d Ter27/09/11  Sex02/03/12
escopo do projeto
0 v B ~ WP:Visio 114d Ter27/09/11  Sex02/03/12
u v % Lista de ad Ter27/09/11  Sex30/03/11 37
instrumentos -
» »
Pronto | s Novas Tarefas : Agendada Manualmente | =0





