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Projekt-ID / Projektname
Projektstatusbericht-ID
Auftragsart
Callnummer (ARS)
Projektleiter

Auftraggeber
Lenkungsausschuss
Beschreibung Durchführung eines einmaligen Tests

a,b,c
ITS

Graf Matthias
xxxxx
Aufwand
20091006
XX03-2009-001 / Testprojekt im Rahmen der Migration Kürzel

Projektdauer
Kategorie / Bearb.Status
Aktuelle Phase

Geschäftsverantw. Bereich
Ansprechpartner bwh

ITS

Projektinitiierung
Großes Projekt / Geplant
04.04.2009 - 18.09.2009
Test IRM

 Gates
Genehmigt Aktuelle

 StatusPlanung04.04.2009

 Zeitplanung

04.04.2009 04.04.2009  Nicht gestartet Projektstart
04.04.2009 04.04.2009  Nicht gestartet G1
05.04.2009 05.04.2009  Nicht gestartet G2
08.04.2009 08.04.2009  Nicht gestartet G3
09.04.2009 09.04.2009  Nicht gestartet G4
10.04.2009 10.04.2009  Nicht gestartet G5

 Kostenart
Genehmigt Aktuelle     IST-Kosten    

inkl.Obligo

 Finanzplanung (in Euro)

Planung06.10.2009
 Externe Kosten 6.500 6.500 0
 Interne Kosten 800 800 0
 Gesamt 7.300 7.300 0

 Phase
Genehmigt Aktuelle

 IST-Aufwand

 Aufwandsplanung (in Personentagen)

Planung04.04.2009
 Projektinitiierung 0 0 0
 Projektplanung 0
 Realisierung 0
 Inbetriebnahme und 0
 Projektabschluss 0
 AA 10 0
 Gesamt 0 10 0

 Beschreibung

 Top 5 Risiken

Risiko
Test  Sehr hoch

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Akt

 Projektstatus

Zeit Kosten Risiken

 Kommentar zu Projektstatus und Verlauf

TEXT TEXT Kommentar zu Projektstatus und Projektverlauf TEXT TEXT TEXT

 Anstehende Entscheidungen

TEXT TEXT Anstehende Entscheidungen TEXT TEXT

Gesamt

 

 

Qualität
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Test IRM

 
 Risiken

Endtermin VerantwortlichSchaden Wahrsch. RisikoBeschreibung Bezeichnung Maßnahmen / StrategieStatus
wert

hello world

Sehr hoch Sehr hochTest Sehr hochOffen

 
 Probleme

LösungsbeschreibungBeschreibung Bezeichnung Status Verantwortlich
ASDFGtest Offen Hans, Wurst
test keinejkl Gelöst Hans, Wurst

 Beschreibung Bezeichnung Status Verantwortlich
 Änderungen

AuswirkungStat. Änd.
Zeitplan: 3456 / Budget: 56 / Plan: 456 / Inhalt: 5467 / Ziele: 567 / Bei Ablehnung: 45678
/ Betrieb:  / Andere Projekte:

jkl Abgelehnt Hans, Wurst

Zeitplan: nein / Budget: 1000 / Plan: 5 / Inhalt: xx / Ziele: xx / Bei Ablehnung: xx /
Betrieb:  / Andere Projekte:

Änderung x Offen Projektservice, FMG04.04.2009

 Angestrebte Ergebnisse der Berichtsperiode  Geplante Ergebnisse der nächsten Berichtsperiode
 

TEXT TEXT Angestrebte Ergebnisse der Berichtsperiode TEXT TEXT TEXT TEXT Geplante Ergebnisse der nächsten BerichtsperiodeTEXT TEXT
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