



Michael Eichten

Projektportfolio-Management
DEVK Versicherungen

T +49 221 757-2403
michael.eichten@devk.de



Lutz Vahl

Bereichsleiter Development
Contec-X GmbH

T +49 89 90405-219
lutz.vahl@contec-x.com

**HyPE4PM und CA PPM
Einsatzgebiete und Ausblick**

DEVK

Agenda

HyPE4M bei der DEVK	Zahlen, Daten und Fakten	10'
Was ist HyPE4PM	New way of working with CA PPM	10'
HyPE4PM Showcase	am System	15'
Roadmap	Wie sieht die Roadmap von HyPE4PM aus	5'
Diskussion	um Ihre Fragen zu beantworten	

Agenda

HyPE4M bei der DEVK	Zahlen, Daten und Fakten	10'
Was ist HyPE4PM	New way of working with CA PPM	10'
HyPE4PM Showcase	am System	15'
Roadmap	Wie sieht die Roadmap von HyPE4PM aus	5'
Diskussion	um Ihre Fragen zu beantworten	

- Clarity Hype seit Ende 2017 bei der DEVK im Einsatz
- Aktuell haben wir 224 aktive Taskboards
- Es wird von Projekten und Linienorganisationen (auch Fachbereiche 😊) genutzt
- Des Weiteren von Vorständen (auch IT-Vorstand) und Bereichsleitern zur übergeordneten Themensteuerung
- Keine große Hürde für neue Benutzergruppen aufgrund der ansprechenden und einfachen Usability – somit nutzen mehr User Clarity!
- Aktuell haben wir deutlich mehr Hype- als Jira-Nutzer, eine Entscheidung für ein Tool ist noch nicht getroffen.
- Vorteile bei Hype:
 - mittels der umfassenden Filterfunktionen erreicht man sehr schnell die gewünschten Informationen
 - sehr guter Überblick über gezielte Informationen
 - Board ist sehr schnell eingerichtet
 - Schulung dauert maximal 1 Std.
 - direkte Istaufwandserfassung auf den Karten
 - Integration in den Projektplan

inkl. Touch Funktionalität



Agenda

HyPE4M bei der DEVK	Zahlen, Daten und Fakten	10'
Was ist HyPE4PM	New way of working with CA PPM	10'
HyPE4PM Showcase	am System	15'
Roadmap	Wie sieht die Roadmap von HyPE4PM aus	5'
Diskussion	um Ihre Fragen zu beantworten	

HyPE4PM - New way of working with CA PPM (Clarity)

- HyPE4PM **erleichtert** das Arbeiten in **klassischen Projekten** für Projektmitarbeiter und Projektleiter - und ist **sofort nutzbar**
- HyPE4PM unterstützt **kollaboratives Projektmanagement besser**
- HyPE4PM **macht agile und hybride Methoden** mit Backlog-Management, Sprint- und Release-Planung **möglich**

HyPE4PM



HyPE4PM für CA PPM (Clarity)

- HyPE4PM ist eine Erweiterung für CA PPM **von Contec-X**
- HyPE4PM ist zu **100%** in CA PPM **integriert**
- HyPE4PM ist **ab** CA PPM Version **14.4** verfügbar
- **Jeder** CA PPM Kunden kann HyPE4PM verwenden

HyPE4PM



// MyBoard Sofort nutzbar für Ihre Projektmitarbeiter

- Alle Informationen und Funktionen **auf einem Bildschirm**
- Projektübergreifend Sicht auf alle **meine relevanten Aufgaben**
- Das MyBoard **erleichtert** ihre tägliche Projektarbeit
- Das MyBoard ist **unabhängig** von der eingesetzten **PM Methode** nutzbar



Agenda

HyPE4M bei der DEVK	Zahlen, Daten und Fakten	10'
Was ist HyPE4PM	New way of working with CA PPM	10'
HyPE4PM Showcase	am System	15'
Roadmap	Wie sieht die Roadmap von HyPE4PM aus	5'
Diskussion	um Ihre Fragen zu beantworten	

Agenda

HyPE4M bei der DEVK	Zahlen, Daten und Fakten	10'
Was ist HyPE4PM	New way of working with CA PPM	10'
HyPE4PM Showcase	am System	15'
Roadmap	Wie sieht die Roadmap von HyPE4PM aus	5'
Diskussion	um Ihre Fragen zu beantworten	

Usability

Optimierung der Usability und
Redesign der Boards

Januar 2019*

Kollaboration

Erweitern der Kollaborativen
Funktionen

Q2 2019*

Reporting / KPIs

Bereitstellung von KPIs und
Domains

Q1 2019*

Scaling HyPE4PM

Demand Management,
Zentrales Backlog (SAFe),
Dependencies

t.b.d

Screenshot des neuen Designs

HyPE4PM MyBoard

Enter search term ...

Card size

Open

14 cards

- Prepare Project Charter** PR9851
- Establish Preliminary Project Releases** PR9285
- Develop Prototypes** PR9851
- Define Scope** PR9848
- Prepare Project Charter** PR9849
- Develop Prototypes** PR9848
- Define Scope** PR9849

Work in Progress

6 cards

- Prepare Project Charter** PR9848
- Define Scope** PR9851
- CR New Features formulieren** PR9849
- Conduct System Testing** PR9849
- This is a new Taskboard Item (JUnit) - äöü!#** PR8202

Waiting

1 card

- Assess/select CASE Toolkit Small** PR9848

Done

2 cards

- Mitarbeiter Ziele definieren** PR9849
- Identify Project Features** PR9851

Screenshot des neuen Designs

HyPE4PM Taskboard

Filter and Grouping Close

Filter

Active filters (7)

Mustermann, Miriam X Zerbe, Angelika X Santl, Philipp X
Dienstleistungen X Services X Infrastruktur X
Support X financial X Reset all filters

Assignments (3/12 selected)

Find team members

Selected items Clear all

Sorted by: **First Name** Last Name

- Mustermann, Miriam (23)
- Santl, Philipp (3)
- Zerbe, Angelika (1)
- Berry, Jason (3)
- Collins, Chris (0)
- Garrett, Tim (0)
- Griffin, Lori (2)
- Hamlin, Peter (3)

Tag ▼

Section ▼

Grouping

No Grouping Tag **Assignment** Section (Color)

Work in Progress Delete Close

Wichtig

CR New Features formulieren

[CA PPM task properties](#)

General To Do Time Tracking Assignments Data Comments

General

Name (mandatory) CR New Features formulieren UI

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children

◆ Delivery Date

◆ Start ◆ End

To Do (4)

Define a new todo + Add

Open (4) Sorted Manually

- Todo 1 X
- Todo 2 X
- Todo 3 X

Agenda

HyPE4M bei der DEVK	Zahlen, Daten und Fakten	10'
Was ist HyPE4PM	New way of working with CA PPM	10'
HyPE4PM Showcase	am System	15'
Roadmap	Wie sieht die Roadmap von HyPE4PM aus	5'
Diskussion	um Ihre Fragen zu beantworten	