
Voraussetzungen für die Meilenstein-Trendanalyse
Das Risiko einer nicht fristgerechten Beendigung einzelner Aufgaben und Phasen ist bei vielen
Projekten hoch. Setzen Sie itd mta ein, um zu verhindern, dass einzelne Verzögerungen Auswirkungen
auf die Terminplanung des Gesamtprojekts haben. Die wichtigste Voraussetzung für einen aussage-
kräftigen Projektstatus sind zunächst eindeutig definierte Meilensteine. Die zu erreichenden Ziele des
Projekts werden auf diese Weise mit einem festen Termin verbunden. Es gilt, diese Meilenstein-
Termine regelmäßig zu überprüfen und zu korrigieren. Dazu sind regelmäßige Überarbeitungen des
Projektplans erforderlich. Hierbei wird der Projektplan der aktuellen Situation angepasst, Meilensteine
erledigt oder verschoben. Auf Basis dieser aktuellen und historischen Daten wird die Meilenstein-Trend-
analyse im Projekt-Dashboard graphisch dargestellt.

Bewertung und Interpretation
Auf einen Blick zeigt die MTA, wie es um das Projekt steht. Ein kontinuierlicher Abfall eines Meilen-
stein-Verlaufs (der Meilenstein wird tendenziell früher abgeschlossen) deutet auf eine Planung mit
zu hohen Sicherheitspuffern hin. Ein aufsteigender Meilenstein-Verlauf hingegen (der Meilenstein ver-
zögert sich immer mehr) zeugt von einer zu optimistischen Planung. Ein Zick-Zack-Verlauf der
Meilenstein-Termine deutet auf große Unsicherheit hinsichtlich der Terminaussagen hin. Der Ideal-
verlauf ist die gleichmäßige waagrechte Linie. Setzen Sie itd mta ein, um zu verhindern, dass einzelne
Verzögerungen Auswirkungen auf die Terminplanung des Gesamtprojekts haben.

01  // clarity AddOn itd mta

itd AddOn

Die Basis für itd MTA schaffen Sie mit den Standardelementen des Clarity-Projektplans.

Projektfortschrittsüberwachung

Warnung vor Terminüberschreitung

Risiko-Früherkennung

itd mta

Meilenstein-Trendanalyse in Clarity, die graphische 
Basis für Terminprognosen in Projekten 

Die Meilenstein-Trendanalyse (MTA) ist eine Methode des Projektmanagements. Mit
itd mta überwachen Sie den Projektfortschritt, erkennen frühzeitig Terminverzögerungen
und beugen einer nicht fristgerechten Beendigung einzelner Aufgaben und Phasen vor.

� Historisierung von Meilensteinen
� Zeitgleiche Auswertung

Nutzen und Vorteile

� Projektfortschrittskontrolle 
auf einen Blick

� Basis für Prognosen zum 
weiteren Projektverlauf

� Auswertung auf Basis des
Standardprojektplans von
Clarity und dessen Planbasen

� Skalierbare SVG-Grafik

� Anzeige im Clarity
Projektdashboard

� Projektstatus auf einen Blick
� Prognose des Projektverlaufs
� Frühzeitige Gegenmaßnahmen



Einsatzbereiche der Meilenstein-Trendanalyse
Die grafische Darstellung der MTA eignet sich hervorragend für Statusmeetings. Gemeinsam mit dem
Projektteam erstellen Sie auf der Grundlage des bisherigen Verlaufs (siehe Bewertung und Interpretation)
eine Prognose für die weitere Terminsituation. Die MTA wird auch in Statusberichte an das höhere
Management integriert und zeigt den zeitlichen Verlauf sowie den Gesamtstatus des Projekts auf
einen Blick. Auch in einem  Projektabschlussbericht sollte die MTA nicht fehlen. Zudem ist die MTA
eines bereits beendeten Projekts ein wichtiges Hilfsmittel zum Sammeln von Erfahrungen für zukünftige
Projekte. Auf Basis der eingeleiteten Maßnahmen und deren Auswirkungen ziehen Sie Rückschlüsse für
die Planung neuer Projekte.

� Input für Statusmeetings
� Management-Information
� Projektabschlussbericht

Die MTA liefert eine Prognose zur Terminsituation auf Basis der Meilenstein-Verläufe.
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itd AddOn für    – ein Produkt von

itd AddOns

� Nutzen Standard-Funktionen
von Clarity Studio

� Können kundenindividuell
konfiguriert werden

� Können unter Wartung 
gestellt werden

� Erzeugen kurzfristig 
Return on Invest

� Wurden für deutsche
Unternehmen entwickelt

Anhand der Linienverläufe lässt sich der Verlauf des Projektes erkennen.


